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Leeswijzer

Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Deel I is te beschouwen als een zelfstandig leesbaar
onderzoeksrapport. In dit deel zijn de hoofdlijnen van het onderzoek en de belangrijkste
uitkomsten op hoofdlijnen beschreven. In dit deel leest u:
● De aanleiding voor het onderzoek.
● Uitleg over de Omgevingswet.
● De doelstelling van het onderzoek.
● De conclusies uit het onderzoek.
● De aanbevelingen en de lessen voor verbetering.

 
In Deel II is het integrale onderzoek opgenomen met daarin de beantwoording van de
onderzoeksvragen en de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. Hierin wordt
uiteengezet wat de Omgevingswet precies behelst, welke taken de gemeente straks toebedeeld
krijgt (anders worden) en waar de gemeenteraad een rol in kan spelen.
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DEEL I

Essentie van het onderzoek
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H1 | Inleiding

1.1 Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is op 1 februari 2022 opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2023. De
invoering van de wet is al vaker uitgesteld en dat is een indicatie van de omvang en complexiteit van
de veranderingen die de wet met zich meebrengt. Zowel op het bestuur van de gemeente als op de
ambtelijke organisatie zal de wet het nodige effect hebben. Welke effecten dit zijn en van welke
omvang, komt in de voorbereidingen die gemeenten treffen in aanloop naar de implementatiedatum
steeds nadrukkelijker naar voren, evenals de samenhang tussen de verschillende sporen binnen de
nieuwe wet. Vrijwel alle gemeenten zijn al een paar jaar bezig met het opstellen van een
omgevingsvisie. Ook wordt al geruime tijd gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat
nodig is om alle betrokken overheden aan te sluiten op één systeem. Inmiddels zijn steeds meer
gemeenten begonnen met het voorbereiden op een nieuw (sneller) proces voor vergunningverlening,
het verbeteren van de informatievoorziening en het nadenken over de inrichting van het (tijdelijke)
omgevingsplan. Het belang van een grondige voorbereiding op alle onderdelen, inclusief het ‘oefenen’
met nieuwe instrumenten en processen, is van wezenlijk belang voor het welslagen van de
implementatie van de Omgevingswet.

Omdat de invoeringsdatum meerdere keren is uitgesteld, hebben gemeenten ruimschoots de tijd
gehad om zich op de Omgevingswet voor te bereiden. Gemeenten zijn door het Rijk voorzien van een
routeplanner, waarin uiteengezet is wanneer aan welke in de wet opgenomen eisen moet zijn voldaan.
Toch blijkt keer op keer dat de lagere overheden (dus ook de provincie en waterschappen) er nog niet
klaar voor zijn, deels door de hierboven beschreven leermomenten die tijdens de voorbereiding naar
boven kwamen.

Overigens geldt dit ook op landelijk niveau; vooral de invoering van het digitale stelsel blijkt een
uiterst lastige opdracht. Daarbij zijn in 2020 en 2021 nog verschillende moties doorgevoerd,
waaronder de motie Nooren, die van wezenlijk belang zijn voor het implementatieproces. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de invulling van participatie en de precieze invulling van het overgaan van taken van
provincie naar gemeenten op het gebied van bodem. De voorbereiding moet dan ook gebeuren met de
vinger aan de pols van de beleidswijzigingen vanuit de landelijke overheid. Dit neemt niet weg dat al
een aantal jaren de vier verbeterdoelen van de wet ongewijzigd zijn. De Omgevingswet wil een betere
balans realiseren tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Om deze balans te
verwezenlijken moeten overheden op vier punten een ingrijpende verbetering doorvoeren:

1. Inzichtelijk en toegankelijk omgevingsrecht.
2. Integraal beleid (in plaats van sectoraal).
3. Snellere besluitvorming.
4. Ruimte voor lokaal maatwerk.

De Omgevingswet schrijft een aantal zaken voor om deze doelen te realiseren. Zo wordt stevig ingezet
op het belang van participatie, de rol en taakverdeling tussen raad en college en een versnelling van
het proces van het verlenen van vergunningen naar acht weken.
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1.2 Wanneer is een gemeente “klaar” voor de Omgevingswet?
Minimale acties
De implementatie van de Omgevingswet kent een duidelijk landelijk kader. Om te kunnen duiden of
een gemeente “klaar” is voor de Omgevingswet, zijn voor dit onderzoek de minimale acties van de
VNG als toetssteen gehanteerd. Wat zijn deze “minimale acties”?

Bij de introductie van de Omgevingswet werd duidelijk dat deze wet het nodige vraagt van
gemeenten. Er worden in de wet zelf een aantal eisen aan de gemeente gesteld, waaronder het
kunnen verlenen van een vergunning binnen acht weken na de ingediende aanvraag. Ook moet de
gemeente bij visievorming en het aanpassen van regelgeving (in het Omgevingsplan) aangeven wat
aan participatie is gedaan, wat dit heeft opgeleverd en hoe dat is opgenomen in de visie en/of het
omgevingsplan. Tot slot moeten gemeenten, provincies en waterschappen voor het aanvragen van een
vergunning bereikbaar zijn via één digitaal loket waarvoor elke gemeente aangesloten moet zijn op
het zogenoemde DSO.

Het is voor gemeenten vrijwel ondoenlijk om zelf uit te vinden hoe deze wettelijke bepalingen in de
praktijk moeten worden gebracht. De VNG heeft daarom een landelijke ondersteuning van de
implementatie opgezet. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de “minimale acties” en de
bijbehorende roadmap waarin de acties in tijd zijn uitgezet. De “minimale acties” beschrijven wat een
gemeente in elk geval moet hebben gedaan om op de datum van inwerkingtreding minimaal hetzelfde
niveau van dienstverlening op het gebied van vergunningverlening te kunnen handhaven als onder het
bestaande systeem.

Er kan binnen deze 27 minimale acties een onderscheid worden gemaakt in drie categorieën:
1. Wettelijk/juridisch vereiste acties
2. Bedrijfsvoeringsacties
3. Geadviseerde acties.

In de praktijk zijn nummers 1 en 2 nauwelijks los van elkaar mogelijk. Om aan de juridische eisen te
kunnen voldoen (acht weken) moeten wel veranderingen in de bedrijfsvoering (werkprocessen)
worden doorgevoerd, zoals investeringen in ICT.

“Klaar” voor de Omgevingswet betekent in dit rapport dan ook dat de gemeente voldoet aan de
minimale acties die vallen onder 1 en 2. Daarbij geldt, dat we de DSO-vereisten niet zelf hebben
getoetst, maar het oordeel daarover baseren op de interviews met de verantwoordelijke medewerkers
bij het SSC, leidinggevenden en de bestuurlijk verantwoordelijken. Om te voorkomen dat het een
technisch “vinkjes”-onderzoek wordt, hebben we ook nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin de
gemeente zich bewust is van de bedoeling van de wet door te verifiëren in hoeverre de verbeterdoelen
leidend zijn in de te maken keuzes en de planning en mate van bewustzijn van de samenhang tussen
de verbeterdoelen en de minimale acties.

Eigen invulling door gemeenten
Tegelijkertijd is er veel ruimte voor de gemeenten om op hun eigen manier aan de slag te gaan met de
voorbereidingen. Zo hebben de Kempengemeenten een aantal jaar geleden een eerste versie (vaak
aangeduid met de term ‘1.0’) van de omgevingsvisie vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat op basis
van voortschrijdend inzicht de visie kan worden aangepast of geactualiseerd.
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Dit biedt de Kempengemeenten de mogelijkheid om actuele beleidsnota’s te toetsen aan de uitgezette
lijnen in de visies op weg naar de invulling van de wettelijk voorgeschreven programma’s. In ons
onderzoek inventariseren we welke instrumenten al in ontwikkeling zijn. Dit betekent dat we ons
onderzoek niet alleen richten op het toetsen aan de landelijk geformuleerde doelstellingen en
uitgewerkte minimale acties van de VNG, maar ook aan de eigen vastgestelde ambitieniveaus en
uitgangspunten van elke gemeente.

Met het uitstel van de Omgevingswet krijgen de ambtelijke organisatie en de nieuwe gemeenteraden
extra tijd om zich op de implementatie voor te bereiden. Op het moment van inwerkingtreding is de
verandering niet meteen af. De leerpunten die naar voren komen uit het onderzoek zullen daarom
zowel gericht zijn op de korte termijn (waar is mogelijk nog ‘brand’), als op de transitieperiode waarin
we met elkaar leren werken met de nieuwe wet en de nieuwe kaders.

1.3 Doelstelling onderzoek
De doelstelling van de Rekenkamercommissie voor dit onderzoek is tweeledig:

● Duidelijkheid verschaffen over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de
Omgevingswet in de Kempengemeenten.

● Leerpunten formuleren, in het bijzonder voor de rol van de gemeenteraden ten aanzien van de
Omgevingswet.

De centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek is:

Zijn de Kempengemeenten klaar voor de Omgevingswet?
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H2 | Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de bevindingen, zoals weergegeven in hoofdstuk 4, worden in dit hoofdstuk conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan.

2.1 Conclusies
1. De gemeente Bladel is niet klaar voor de invoering van de Omgevingswet.

Om de Omgevingswet te kunnen implementeren en te voorkomen dat het niveau van dienstverlening
op het terrein van vergunningverlening minimaal gelijk blijft aan het bestaande niveau op het moment
van inwerkingtreding van de Wet, moet Bladel voor 1 januari 2023 een VTH-werkproces inrichten op
basis van zowel de huidige wetgeving (voor de behandeling van procedures die onder deze wetgeving
vallen) als op basis van de Omgevingswet. Dit vergt voor de periode tot 1 januari extra capaciteit op
tijdelijke basis en vergt na 1 januari 2023 structurele bezetting. In de periode waarin dit onderzoek is
uitgevoerd was er geen zicht op deze bezetting en waren er geen projectplannen waarin deze opdracht
was uitgewerkt.

Dat betekent dat extra inzet specifiek nodig is op de volgende onderdelen:
● Het inrichten van het VTH-werkproces op basis van bestaande vereisten, inclusief het vullen

van de ICT-programma’s met formats en gegevens.
● Het invoeren van de gegevens in het nieuwe digitale systeem (DSO) conform de

Omgevingswet.
● Het oefenen met het nieuwe systeem.
● Knopen doorhakken over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in het

vergunningverleningsproces en ook met dat proces oefenen (intake- en omgevingstafels) in
samenwerking met collega’s ruimtelijke ordening en ketenpartners provincie, waterschap en
ODZOB.

● Aandacht voor het werken met het nieuwe (tijdelijke) omgevingsplan, met specifiek aandacht
voor het omgaan met afwijkingen (behandelen via vergunningverlening of aanpassingen van
het omgevingsplan).

● Het informeren van inwoners en vooral de initiatiefnemers/projectontwikkelaars over deze
ontwikkeling.

● Het vaststellen van extra budget voor deze en andere benodigde acties.

2. De Omgevingswet is onvoldoende bekend bij bestuurders en raad waar het gaat om
de praktische consequenties en de bedoeling van de wet.

De Omgevingswet kent vier verbeterdoelen die moeten bijdragen aan het versterken van de relatie
met inwoners en het bieden van een snellere en betere dienstverlening op basis van voor iedereen
begrijpelijke regelgeving. Besluitvorming onder de Omgevingswet wordt gekenmerkt door een
integrale afweging en optimale samenwerking met betrokkenen en (keten)partners. De Omgevingswet
is in de besluitvorming over de invulling van de samenwerking binnen de GR en de uiteindelijke
terugtrekking van de VTH-werkzaamheden uit de GR, geen thema geweest. Dit geeft aan dat de
Omgevingswet noch in praktische consequenties noch vanuit de bedoeling top of mind is bij
bestuurders en raad.

3. De gemeente(raad) wil beleidsneutraal overgaan.
In de oorspronkelijke implementatieplannen komt naar voren dat de gemeenteraad van Bladel zo
weinig mogelijk veranderingen wil doorvoeren naar aanleiding van de Omgevingswet. De raad wil wel
ruimte bieden om de benodigde aanpassingen in het werkproces en de dienstverlening door te voeren.
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Dit heeft vooral betrekking op de digitalisering, maar ook op de versnelling van de besluitvorming bij
vergunningverlening. Daarbij wordt ingezet op wat wettelijk minimaal vereist is, in aansluiting bij de
wens om zo weinig mogelijk veranderingen door te voeren.

4. De raad wordt (door het college) in staat gesteld om te kaderstellen en controleren,
maar voelt zich nog niet senang in die rol.

Uit het onderzoek blijkt dat de raadsleden zelf vinden dat ze door het college tot nu toe voldoende in
stelling worden gebracht om te kunnen kaderstellen en controleren. De informatievoorziening hiervoor
is op orde. Desondanks vinden de meeste raadsleden het een lastig en complex verhaal dat voor een
lekenbestuur moeilijk is te doorgronden. Er is dus niet zozeer twijfel over de vraag of de raad goed in
stelling wordt gebracht om te kunnen kaderstellen en te controleren, maar er is eerder onbehagen
over de omvang en complexiteit van de wet en de mogelijke implicaties. De samenhang tussen al deze
instrumenten is nog niet voor alle raadsleden helder. Dit is ook het geval bij de voorliggende
raadsbesluiten die genomen moeten worden voordat de wet in werking treedt. Uit het onderzoek blijkt
kortom dat de raad op dit moment vooral nog (vrij reactief) aan het controleren is, maar zich ook nog
niet volledig geëquipeerd voelt in die rol. Zo is er door de raad ook niet of nauwelijks gebruikgemaakt
van (bij)sturingsinstrumenten ten aanzien van de Omgevingswet.

5. De informatievoorziening is op orde, maar het implementatieproces blijft lastig te
volgen.

Uit de online vragenlijst en uit de gesprekken blijkt dat de informatievoorziening vanuit het college
over de invoering van de Omgevingswet als ‘ruim voldoende/goed’ wordt beoordeeld door de raad
(gemiddeld geven raadsleden een 7,6). In Bladel wordt veel informatie met de raad gedeeld via
bijeenkomsten en presentaties. Tijdens deze bijeenkomsten is de raad onder andere geïnformeerd
over de gemeentelijke instrumenten, planning, de verplichtingen en de rol van de raad en externe
partijen.

Als het gaat om de kwaliteit van de informatie dan worden zowel de tijdigheid als de juistheid en de
volledigheid als (zeer) goed beoordeeld. Wel wordt hierbij opgemerkt dat volledigheid een lastig begrip
is. Kijken we naar hiaten in de informatievoorziening, dan valt het op dat met name inzichten in de te
verwachten effecten en resultaten en de consequenties van de besluiten worden gemist. Dit is in lijn
met hetgeen eerder werd geconstateerd, namelijk dat raadsleden het lastig vinden om de implicaties
van de wet en de daarbij behorende besluiten te overzien.

6. Er is op dit moment geen regionale samenwerking tussen de gemeenteraden.
Samenwerking is een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie en daarop volgende
uitvoering van de Omgevingswet. Dit bewustzijn is aanwezig binnen de ambtelijke organisatie en ook
bij de raad. De raad kan de komende jaren in zijn besluitvorming het belang van samenwerking zowel
op het gebied van het omgaan met maatschappelijke opgaven, als op het gebied van effectieve
bedrijfsvoering mee blijven wegen naast lokale eigenheid en zelfstandigheid.
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2.2 Aanbevelingen
1. College en raad: Maak twee parallelle projectplannen voor het inrichten van de VTH-

taken binnen de gemeente in nauwe samenwerking met de VTH De Kempen. Eén
plan voor de basisinrichting van het proces binnen de gemeente én een plan voor de
borging van de Omgevingswet in het proces.

Om overzicht te houden op de projectmatige consequenties van het besluit om VTH terug te halen
naar de gemeente én de structurele gevolgen, is het raadzaam om twee nauw met elkaar verbonden
projectplannen op te stellen en hierin de financiële consequenties inzichtelijk te maken. De nadruk ligt
bij beide projecten op het werven van (de juiste) medewerkers. Hiervoor is extra budget nodig.

2. College en raad: Investeer in het verwerven van kennis en inzichten ten aanzien van
de bedoeling van de Omgevingswet en de impact van de wet op de gemeentelijke
organisatie.

De Omgevingswet is binnen Bladel vooral grondig en goed uitgewerkt vanuit de techniek: verandering
van wet -en regelgeving, DSO., raadsbesluiten en dergelijke. Daarmee zijn het waarom van de wet en
de bedoeling ervan ondergesneeuwd geraakt. Waarden als samenwerking, integraliteit en
dienstverlening aan inwoners zijn onvoldoende opgenomen. Waarschijnlijk is mede hierdoor de situatie
ontstaan waarin de wet zowel qua bedoeling als qua praktische gevolgen uit het zicht van bestuurders
en raad is geraakt bij het besluit niet langer samen te werken in de VTH De Kempen. Gezien het
belang van de maatschappelijke opgaven waaraan de Omgevingswet een bijdrage kan leveren, is het
waardevol om als raad en college goed op de hoogte te zijn en zo consistent en consequent lokaal
invulling te geven aan de landelijke verbeterdoelen.

3. College: Ga uit van “het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn”.
Niet alles hoeft op papier tot in de puntjes uitgewerkt te zijn. Van belang is om de bezetting op orde te
brengen en vervolgens de nieuwe softwaresystemen te vullen en er net als met de omgevings- en
intaketafels, zo snel mogelijk mee te gaan oefenen om vanaf de datum van inwerkingtreding zo weinig
mogelijk tegen kinderziektes aan te lopen. Oefenen met zowel de systemen als nieuwe overlegvormen
(zie ook de vorige aanbeveling) levert sneller en duidelijker inzichten op en maakt de implementatie
voor alle betrokkenen minder theoretisch en meer realiteit. Alles wat daarvoor geoefend kan worden
draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening na 1 januari 2023.

4. College: Stel een handboek “werken met het omgevingsplan” op.
Bladel heeft gekozen voor een beleidsneutrale overgang van de regelgeving. Dit betekent dat de
bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat worden overgenomen in het tijdelijke
omgevingsplan. Beleidsneutraal betekent niet dat er niets verandert. Zo is er straks nog maar één
omgevingsplan in plaats van verschillende bestemmingsplannen en komt de kruimelregeling te
vervallen. Afwijken kan nog via het verlenen van een vergunning of via aanpassen van het
omgevingsplan. Beide varianten vragen aandacht voor participatie. Door de werkwijze vast te leggen
in een handboek wordt aan alle medewerkers duidelijkheid geboden. In de planning voor 2022 is dit
wel opgenomen, maar uit de gesprekken blijkt dat het nog niet is uitgevoerd.
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5. College en raad: Heb aandacht voor het capaciteitsprobleem
De verwachting is dat de gemeente Bladel niet op 1 januari 2023 in formele zin voldoet aan alle eisen
die de Omgevingswet stelt, met als belangrijkste oorzaak de extra werkzaamheden die moeten
worden uitgevoerd naar aanleiding van de verplaatsing van de VTH-taken van de GR naar de
gemeente. De capaciteit voor het doorvoeren van de benodigde acties vraagt de aankomende
maanden nog aandacht en ook de structurele bezetting is een zorg. Net als bij de andere
Kempengemeenten gaat het daarbij zowel om de benodigde uren als het eigen maken van kennis en
vaardigheden binnen de eigen organisatie. Daarnaast is een aantal zaken met betrekking tot
samenwerking in de regio nog onduidelijk en zijn nog niet alle raadsbesluiten (met betrekking tot de
minimale acties) genomen, terwijl dit wel van invloed kan zijn op de bezetting. Samenwerking is één
van de manieren om capaciteitsproblemen te ondervangen.

6. College en raad: Zorg voor een meerjarenplanning met doelstellingen voor de
komende drie tot vijf jaar.

De bestaande plannen richten zich op het projectmatig implementeren van de wet om klaar te zijn op
de datum van inwerkingtreding. Echter, vanaf die datum begint het anders werken onder de
Omgevingswet pas. Het is van belang ook voor de eerste jaren (de transitieperiode) een plan van
aanpak te hebben om goed te kunnen sturen. Bovendien geven doelstellingen voor de wat langere
termijn richting aan de besluiten die op korte termijn nog genomen moeten worden. Wanneer hieraan
periodieke rapportages worden toegevoegd kan de raad de controlerende taak beter uitvoeren.

7. College en raad: Zorg voor een regionaal platform of meer samenwerking voor
raadsleden.

Het zou de grip voor de raad op strategisch niveau enorm versterken als er een platform of een
andere vorm van samenwerking wordt georganiseerd op regionaal niveau. Via dit platform zouden
raadsleden informatie kunnen uitwisselen, zienswijzen, moties en amendementen kunnen doornemen,
maar ook technische vragen kunnen voorbereiden. Op dit vlak zou ook de griffie een rol kunnen
spelen.

8. College en raad: Laat de gemeenteraad beter informeren over de Omgevingswet en
de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken, bijvoorbeeld
via expertsessies.

De Omgevingswet is een complex onderwerp. Om de kaderstellende en controlerende taak goed uit te
kunnen voeren, is naast voldoende informatie ook voldoende begrip van de Omgevingswet nodig om
deze informatie te duiden. De gemeenteraad kan zich, bijvoorbeeld in een expertsessie of in regionale
bijeenkomsten (met ook onafhankelijke experts van buiten), beter laten informeren. Het gaat hier
nadrukkelijk niet over de Omgevingswet an sich, maar vooral over de gevolgen van keuzes,
bijvoorbeeld ten aanzien van het delegatiebesluit en de verplichte participatie.
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DEEL II

Nota van bevindingen
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H3 | Onderzoeksverantwoording
Deel II van het rapport gaat gedetailleerder in op de bevindingen waarop de conclusies en
aanbevelingen in Deel I zijn gebaseerd. Deel II kent de volgende hoofdstukindeling:

● Hoofdstuk 3: Onderzoeksverantwoording
● Hoofdstuk 4: Aanpak invoering Omgevingswet
● Hoofdstuk 5: Stand van zaken invoering Omgevingswet
● Hoofdstuk 6: Rol van de gemeenteraad

In de bijlagen is de informatie opgenomen waarnaar in de tekst wordt verwezen. In dit hoofdstuk
wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd.

3.1 Hoofdvraag en deelvragen
De Rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:

Zijn de Kempengemeenten klaar voor de Omgevingswet?

De Rekenkamercommissie heeft de centrale onderzoeksvraag verder geoperationaliseerd naar tien
deelvragen.

Aanpak invoering Omgevingswet
1. Welke aanpak is er in de afzonderlijke gemeenten gepland en gevolgd ten aanzien van de

invoering van de Omgevingswet?
2. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het invoeringstraject tussen de afzonderlijke

gemeenten? (De beantwoording van deze vraag komt terug in koepelnotitie.)
3. Is er voorzien in een realistisch (meerjaren)plan om tijdig te (gaan) voldoen aan de eisen die de

Omgevingswet in formele zin stelt?

Stand van zaken invoering Omgevingswet
4. Wat is de huidige stand van zaken in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in

de afzonderlijke gemeenten?
5. Is het de verwachting dat de afzonderlijke gemeenten op de invoeringsdatum van de

Omgevingswet (kunnen) voldoen aan de eisen die de Omgevingswet in formele zin stelt?1

6. Is het de verwachting dat de afzonderlijke gemeenten (kunnen) voldoen aan de eisen die de
Omgevingswet stelt aan de wijze waarop gemeenten in de dagelijkse praktijk invulling geven
aan de wet? Met name gericht op houding en gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie.

1 De invoeringsdatum waarop dit onderzoek is gebaseerd, is 1 juli 2022. Op 2 februari 2022 werd echter bekend dat
deze invoeringsdatum wordt verschoven naar een nog onbekende datum.
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Rol van de gemeenteraad
7. Wat is de rol en positie van de afzonderlijke gemeenteraden in de voorbereiding van de

Omgevingswet?
8. Hoe is voorzien in en invulling gegeven aan de rol en de positie van de afzonderlijke

gemeenteraden in de voorbereiding van de Omgevingswet?
9. Is voorzien in monitoring die de afzonderlijke gemeenteraden in staat stelt om het

implementatieproces te volgen en zo nodig bij te sturen?
10. Wat zijn de eventuele aandachts- en leerpunten voor de gemeenteraden?

Scope van het onderzoek
Dit onderzoek concentreert zich op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de
Omgevingswet. Hierdoor kenmerkt het onderzoek zich als een ex durante en ex ante onderzoek.
Dit type onderzoek vindt plaats voorafgaand aan de invoering van beleid. We onderzoeken hoe
ver de gemeente is met de vereiste aanpassingen om op de datum van inwerkingtreding de
dienstverlening aan inwoners te kunnen verlenen conform de minimale eisen van de
Omgevingswet. Behalve een toetsing aan de minimale eisen onderzoeken we ook in hoeverre de
gemeente het eigen ambitieniveau ten aanzien van deze dienstverlening heeft doorgevoerd in
beleid, regelgeving en organisatieaanpassingen.

We hebben ook een aantal ontwikkelpunten voor de gemeente voor de korte termijn en de
middellange termijn. De implementatie van de wet is niet af op de datum van inwerkingtreding en
zal ook in de periode erna veel vragen van de politieke en ambtelijke organisatie.

Buiten de scope van dit onderzoek valt de keuze voor softwareleveranciers en de mate waarin dit
zorgt voor extra werkzaamheden bij ICT en informatievoorziening. Er is wel geverifieerd of de
gemeente de benodigde koppelingen aan het landelijke systeem tijdig kan realiseren en of de
voorbereidingen voor de overgang van het oude naar het nieuwe systeem op schema liggen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de vier Kempengemeenten (Bladel, Reusel-De Mierden,
Oirschot en Eersel). De aanpak is voor alle vier de gemeenten hetzelfde geweest. Naast een
rapport per gemeente, is er ook een koepelnotitie geschreven met daarin de belangrijkste
overeenkomsten en verschillen, maar ook best practices.

3.2 Onderzoeksaanpak
Voor het verzamelen van de benodigde informatie en het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn
verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Hierbij is onder andere gebruikgemaakt van een
vragenlijst en een normenkader als onderzoekstool.

Normenkader
Om de verzamelde informatie te beoordelen en om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is
gebruikgemaakt van een normenkader. Dit normenkader is te vinden in bijlage 1.

Toetsingskader
Naast een normenkader is voor dit onderzoek ook een toetsingskader gebruikt, namelijk de 27
minimale acties van de VNG. Behalve een toetsing aan de minimale eisen is ook onderzocht in
hoeverre de gemeente het eigen ambitieniveau ten aanzien van deze dienstverlening heeft
doorgevoerd in beleid, regelgeving en organisatieaanpassingen.
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Documentenstudie
Op basis van de documentenstudie zijn de topiclijsten opgesteld voor de interviews met betrokkenen.
Een complete lijst van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 2.

Vragenlijst raadsleden
Om zoveel mogelijk raadsleden in staat te stellen een bijdrage aan het onderzoek te leveren is er
naast een documentenstudie gebruikgemaakt van een vragenlijst voor de gemeenteraad (respons
hierop was 47,4% in Bladel (negen van de negentien raadsleden)). Deze vragenlijst bevatte een
beperkt aantal vragen om een grote tijdsbelasting te voorkomen.

Onderwerpen die daarin aan de orde kwamen, zijn:
● inrichting informatievoorziening;
● juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie;
● mogelijkheid tot goed uitoefenen van kaderstellende en controlerende taak;
● in hoeverre doelstellingen concreet geformuleerd worden.

De vragenlijst voor raadsleden gaf input voor het tweede deel van het onderzoek, waarin we met een
vertegenwoordiging van de raad een groepsgesprek hebben gevoerd. De volledige vragenlijst is
opgenomen in bijlage 4.

Interviews met betrokkenen
Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Per gemeente zijn er gesprekken gevoerd
met onder andere:
● Programmamanager/projectmanager Omgevingswet
● Teamleider RO, Teamleider Vergunningen, Teamleider ICT/Informatievoorziening en Teamleider

Dienstverlening
● Afvaardiging van de betrokken colleges van B&W
● Afvaardiging van de betrokken gemeenteraad

Daarnaast zijn er ook een aantal samenwerkingspartners gesproken:
● Provincie
● Waterschap
● Omgevingsdienst

De complete lijst van geïnterviewde personen en instanties is te vinden in bijlage 3. Voor de interviews
hebben we topiclijsten gehanteerd.
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H4 | Aanpak invoering Omgevingswet
Dit hoofdstuk gaat in op de aanpak voor de invoering van de Omgevingswet en behandelt deelvragen
1 en 3 (deelvraag 2 komt terug in de koepelnotitie).

Aanpak

1.   Welke aanpak is er in de afzonderlijke gemeenten gepland en gevolgd ten aanzien van de
invoering van de Omgevingswet?

3.   Is er voorzien in een realistisch (meerjaren)plan om tijdig te (gaan) voldoen aan de eisen die
de Omgevingswet in formele zin stelt?

4.1 Welke aanpak is er gepland en gevolgd t.a.v. de invoering van de Omgevingswet?

Normen bij deelvraag 1:
● Er is sprake van een heldere en vastgestelde aanpak met duidelijke (vooraf vastgestelde)

mijlpalen en resultaten.
● Er is sprake van een aanpak waarin niet alleen organisaties en colleges van B&W, maar ook

de (rol van de) gemeenteraad(sleden) expliciet is meegenomen.
● Er is sprake van een vastgestelde projectbegroting voor de voorbereiding op inwerkingtreding.

Bladel heeft een gedateerd implementatieplan op hoofdlijnen en een grondige uitvoeringsplanning uit
februari 2022
In voorbereiding op een eerdere implementatiedatum, is in de gemeente Bladel een implementatieplan
uitgewerkt waarin de aanleiding en achtergronden van de wet goed zijn uitgewerkt. Ook is in het plan
de projectstructuur opgenomen. De stuurgroep is de bestuurlijk opdrachtgever, het projectteam is
namens de ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor de implementatie en de projectleider geeft
sturing aan het totale proces. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in vier deelprocessen:

1. Omgevingsvisie
2. Omgevingsplan
3. Werkprocessen
4. DSO

In het plan worden de betrokken medewerkers genoemd en is een tijdspad uitgezet. De minimale acties
van de VNG zijn leidend bij het vaststellen van de resultaten en de mijlpalen. De informatie in het plan
is volledig en to the point. Niet helder is of dit plan ook is gedeeld met college en raadsleden of dat het
gericht is op de ambtelijke organisatie. Er is geen geactualiseerde versie beschikbaar. Wel is in februari
2022 een apart (Excel) document opgesteld met opnieuw de minimale acties als leidraad. Dit document
maakt heel inzichtelijk wat er allemaal al is gebeurd, wat loopt en wat nog extra aandacht behoeft. Ook
dit document is echter nog niet aan de actualiteit aangepast waar het gaat om de extra werkzaamheden
rondom het VTH-proces in het kader van de overgang. Het deel van het VTH-proces waarvoor het SSC
verantwoordelijk is (de systemen en de koppelingen met het DSO) ondervindt geen gevolgen van de
verandering.
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Dit betekent concreet dat het SSC de gemeente Bladel op dezelfde manier zal ondersteunen als ze de
GR ondersteunt en de techniek geregeld is.

Beschikbare informatie
Er is binnen de gemeente Bladel veel informatie beschikbaar, zij het verdeeld over diverse documenten
waarvan de status en de doelgroep niet altijd even helder terug te vinden zijn. Het gros van de
documenten is (waarschijnlijk) bestemd voor intern ambtelijk gebruik. Of een advies is aangenomen of
in de praktijk gebracht is, is niet altijd terug te vinden.

Betrokkenheid relevante samenwerkingspartners
Het implementatieplan is gericht op wat moet gebeuren in de ambtelijke organisatie en als zodanig
voorgelegd aan de stuurgroep, maar niet aan de raad. De raad is in bijeenkomsten bijgepraat over de
stand van zaken en heeft voor september opnieuw een bijeenkomst op de agenda staan naar aanleiding
van de nog te nemen raadsbesluiten in het najaar. Hier loopt Bladel voor op de andere
Kempengemeenten, omdat van de verplichte raadsbesluiten er al één is genomen, te weten het bindend
adviesrecht. Ook heeft de raad een besluit genomen over de participatienota.

Behalve het implementatieplan voor Bladel zelf, is er sprake van regionale (ambtelijke) samenwerking
zoals in het Regionaal Implementatie Overleg Kempen (RIOK). Al in 2017 is een opzet gemaakt voor
een gezamenlijke (beleidsmatige) aanpak van de implementatie met een aantal heldere
uitgangspunten in het Programmaplan Invoering Omgevingswet Kempengemeenten. Dit plan is niet
voorgelegd aan de raden van de Kempengemeenten en is ook niet als zodanig uitgevoerd. Wel zijn er
diverse initiatieven om op onderdelen samen te werken, zoals het gezamenlijk vormgeven van het
omgevingsplan. In de praktijk blijkt het lastig om concrete voortgang te boeken.

Bladel wil wel samenwerken met andere gemeenten, maar hecht grote waarde aan de eigen koers en
de invulling van praktische zaken zoals werkprocessen en het werken met het tijdelijk omgevingsplan
De geest van de Omgevingswet richt zich op samenwerken in diverse vormen. Het gaat om de
samenwerking met inwoners, in de wet vastgelegd onder de noemer participatie, en samenwerking
met andere gemeenten, ketenpartners en andere organisaties. De maatschappelijke opgaven
(demografie, woningbouw, klimaatverandering) waarvoor de gemeenten aan de lat staan, zijn
omvangrijk en gemeentegrens overschrijdend. Er is binnen de Kempengemeenten een
bestuursopdracht geformuleerd waarin zelfs de optie van een gedeelde omgevingsvisie is opgenomen.
Het is niet precies duidelijk wanneer dit document is opgesteld en in de gesprekken kwam naar voren
dat de Kempengemeenten verder niet aan een gedeelde visie hebben gewerkt.

De noodzaak tot samenwerking komt in de praktijk al naar voren met betrekking tot de toenemende
complexiteit van vraagstukken. Dit vraagt kennis en expertise die niet volop beschikbaar zijn in een
gespannen arbeidsmarkt. Los van de Omgevingswet is de wens tot samenwerken al geconcretiseerd in
de structuur: er is een Shared Service Center voor ondersteunende diensten en een GR De Kempen
voor de VTH-taken. Beide spelen een rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Zo is het SSC
vanuit ICT uitvoerder van de minimale acties met betrekking tot het technische deel van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet en VTH De Kempen voor de vergunningverlening conform de eisen die de
Omgevingswet aan dit proces stelt. Dit heeft ertoe geleid dat de aanbesteding en inkoop van de
software centraal zijn geregeld en dat de technische koppeling van de gemeenten aan het landelijke
DSO mogelijk is. Er is voor VTH De Kempen een draaiboek Omgevingswet van juli 2021 waarin voor
minimale acties VTH een gedetailleerde uitwerking is opgenomen. Dit betekent voor Bladel dat de
voorbereidingen op de implementatie ten aanzien van de VTH-taken nog steeds door de GR zullen
worden uitgevoerd, maar dat hieraan een eind komt op 1 januari 2023.
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Op andere onderdelen van de implementatie ligt de aanpak volledig bij de gemeente zelf. Het gaat dan
bijvoorbeeld over het opstellen van de omgevingsvisie en de besluitvorming over hoe te werken met
het nieuwe (tijdelijke) omgevingsplan. Hierin wordt onder andere ingegaan op de vraag: hoe gaan we
om met afwijkingen van het omgevingsplan? Kiest de gemeente dan voor afwijken via een
omgevingsvergunning of voor afwijken via het aanpassen van het omgevingsplan? Het is voor de
invulling van het werkproces van belang dat hierover duidelijkheid komt. Uit de interviews en stukken
blijkt dat deze duidelijkheid er nu nog niet is. Over de structuur van het omgevingsplan zijn de
Kempengemeenten wel met elkaar in overleg, maar uit de interviews komt naar voren dat het niet
eenvoudig is om te komen tot een uniforme aanpak. Ook Bladel kiest hierin liever voor een eigen
invulling.

Naast de samenwerking binnen de Kempengemeenten, vraagt de Omgevingswet samenwerking met
ketenpartners zoals de provincie, de uitvoerende diensten, de GGD en het waterschap.
In februari 2020 zijn in Zuidoost-Brabant afspraken gemaakt over regionale samenwerking.
De gemeente neemt niet op individuele basis deel maar via de vertegenwoordiging vanuit de
Kempengemeenten. In het overleg worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de inrichting van
regionale omgevingstafels en het oefenen met deze overlegvorm. Behalve het VTH-proces zijn er
afspraken over opleidingen en de product-/dienstencatalogus. Het is voor de ketenpartners niet
haalbaar om met alle 21 gemeenten in de regio apart het nieuwe vergunningverleningsproces in te
regelen. Dat kost niet alleen extra geld vanwege onder meer de extra inzet van medewerkers, de kans
dat het een keer fout gaat bij juist de grotere ontwikkelingen is aanwezig vanwege de diversiteit aan
procedures, zo komt uit de gesprekken naar voren. Voor Bladel zullen nu deels wel nieuwe afspraken
met de ketenpartners moeten worden uitgewerkt.

De projectbegroting is vastgesteld
In de gemeentelijke programmabegroting uit 2018 is de Omgevingswet opgenomen met een meerjarig
budget. Veel nog onder voorbehoud in verband met de vele onzekerheden over de werkelijke kosten.
Daarnaast is een Exceldocument beschikbaar met een overzicht van lasten en baten met betrekking
tot de implementatie van de Omgevingswet met een begroting en realisatie voor 2019, 2020 en 2021
en een begroting voor de jaren erna tot en met 2026. In dit overzicht zijn posten opgenomen als
opleidingskosten, inhuur derden en salariskosten. ICT-kosten zijn sinds 2021 onderdeel van de
begroting van het SSC en daarom wordt hiervoor geen budget meer opgenomen in de begroting van
Bladel.

4.2 Is er voorzien in een realistisch (meerjaren)plan om te voldoen aan de eisen
van de Omgevingswet?

Normen bij deelvraag 3:
● In de gemeente Bladel is er sprake van een realistisch (meerjaren)plan om tijdig te voldoen

aan de eisen die de Omgevingswet in formele zin stelt.
● Het meerjarenplan is bekend bij de betrokken actoren.

Er is geen meerjarenplanning
Alle bestaande plannen richten zich op de implementatie en daarmee de datum van inwerkingtreding
van de wet. Daarbij staat het voldoen aan de minimale eisen op de datum van inwerkingtreding
centraal. Er zijn geen plannen voor de zogenoemde transitieperiode; de periode twee tot drie jaar na
inwerkingtreding, waarin alle voorbereidingen dagelijkse praktijk moeten worden.
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Uit de gesprekken blijkt dat de gemeente zich ervan bewust is dat de transitieperiode een lastige tijd
wordt vanwege alle vernieuwingen en het deels doorlopen van projecten onder het oude regime en de
te verwachten kinderziektes bij het DSO. Dit neemt niet weg dat er geen projectplan voor is opgesteld
en de blik gericht is op de datum van inwerkingtreding.

Er wordt door medewerkers van de gemeente gewezen op het feit dat bepaalde zaken niet hoeven
voor de datum van inwerkingtreding en dat activiteiten in dat kader worden verschoven tot later. Denk
hierbij aan het “Omgevingswet proof” maken van zowel de omgevingsvisie (deadline 31 december
2024) als het omgevingsplan (deadline 31 december 2029). Dit is formeel juist, al is het wel van
belang om deze activiteiten een plek te geven in een lange termijn planning én ze niet uit het oog te
verliezen als richtinggevende doelstellingen voor de activiteiten op de korte termijn.

Het ontbreken van een meerjarenplanning is indicatief voor de projectmatige wijze waarop de
Omgevingswet in Bladel wordt geïmplementeerd. Dit is ten aanzien van de voorbereidingen op de
ingangsdatum een effectieve werkwijze, maar het neemt niet weg dat een realistisch meerjarenplan
om ook daarna te voldoen aan de eisen van de wet in deze fase wenselijk is. Dat zou ook meer
richting en duiding geven aan de besluiten die de raad moet nemen in deze periode. Uit de
raadsadviezen, planningen en gesprekken blijkt dat een beleidsneutrale overgang met als aanvulling
een evaluatie na ongeveer een jaar het uitgangspunt is voor de implementatie van de wet. Dat is een
prima aanpak, zeker voor de kortere termijn. De raad zou echter nog beter in positie gebracht kunnen
worden door ook nu al een meerjarenplan op te stellen met daarin scenario’s met verwachte
consequenties van de te maken keuzes. Hiermee kan dan worden voldaan aan één van de adviezen
vanuit de lijst minimale acties: “veranderopgave na datum indiensttreding bepaald”.
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H5 | Stand van zaken invoering Omgevingswet
Dit hoofdstuk gaat in op de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet en
beantwoordt deelvragen 4 tot en met 6.

Stand van zaken invoering Omgevingswet

4. Wat is de huidige stand van zaken in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet
in de afzonderlijke gemeenten?

5. Is het de verwachting dat de afzonderlijke gemeenten op de invoeringsdatum van de
Omgevingswet (kunnen) voldoen aan de eisen die de Omgevingswet in formele zin stelt?2

6. Is het de verwachting dat de afzonderlijke gemeenten (kunnen) voldoen aan de eisen die de
Omgevingswet stelt aan de wijze waarop gemeenten in de dagelijkse praktijk invulling geven
aan de wet? Met name gericht op houding en gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie.

5.1 Wat is de stand van zaken in de voorbereiding op de invoering van de
Omgevingswet?

Normen bij deelvraag 4:
● De raadsbesluiten die voor de invoeringsdatum genomen moeten zijn, zijn minimaal met de

raad voorbesproken en in een advies uitgewerkt.
● Er wordt geoefend met het DSO.
● Er wordt geoefend met omgevingstafels, inclusief ketenpartners.
● Er zijn nieuwe (financiële) afspraken gemaakt met ketenpartners.
● Er is een opleidingsplan voor in elk geval de teams vergunningen en RO.
● Er zijn werkafspraken geformuleerd (bijvoorbeeld in een handboek) over het verwerken van

buitenplanse initiatieven op basis van het tijdelijke omgevingsplan.

Raadsbesluiten
Bladel heeft ten aanzien van het adviesrecht, delegatie en participatiebeleid raadsbesluiten genomen.
Er zijn nog geen besluiten voor eventueel verplichte participatie bij buitenplanse initiatieven en de
samenstelling van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit genomen.

Los van de Omgevingswet is door het college wel besloten om de VTH-werkzaamheden, zoals die de
laatste jaren waren ondergebracht bij de VTH De Kempen, terug te halen naar de gemeente zelf. Dit
besluit heeft grote gevolgen voor de implementatie en vooral de uitvoering van de Omgevingswet. Dit
is de belangrijkste reden waarom op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de gemeente
Bladel niet klaar is voor de Omgevingswet op 1 januari 2023 (zie verdere toelichting in paragraaf 5.2).

2 De invoeringsdatum waarop dit onderzoek is gebaseerd, is 1 juli 2022. Op 2 februari 2022 werd echter bekend dat
deze invoeringsdatum wordt verschoven naar een nog onbekende datum.
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Er wordt nog niet voldoende geoefend met het DSO
Vanuit het SSC is voor alle vier de Kempengemeenten de technische koppeling met het DSO geregeld.
Dit is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen verstrekken van vergunningen onder de
Omgevingswet. Het vullen van het systeem is de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Het
gaat dan om de bestemmingsplannen die worden samengevoegd tot het nieuwe omgevingsplan, de
formats van diverse formulieren en brieven en de zogenoemde vragenbomen die horen bij het3

verstrekken van informatie over de regelgeving. Het aanpassen van het werkproces
vergunningverlening ligt voor een groot deel bij de VTH De Kempen. Dit gebeurt uiteraard in
afstemming met de gemeenten. De GR heeft een implementatieplan opgesteld en geactualiseerd in
2021. Door het uitstel zijn de deadlines verschoven. Mede hierdoor ligt, zo blijkt uit de interviews, de
GR voor het deel van de implementatie waarvoor zij verantwoordelijk is, op schema. Enige zorg is er
over de beschikbare capaciteit. Dit geldt voor alle gemeenten, maar in het bijzonder voor Bladel omdat
de bezetting van het team VTH bij de gemeente na 1 januari 2023 nog niet bekend is.

Daarnaast moet nog geoefend worden met het nieuwe systeem en moet in de samenwerking met
onder meer de collega’s van ruimtelijke ordening nog naar de precieze taak en werkverdeling worden
gekeken. Er kon ook amper worden geoefend met het nieuwe systeem omdat de applicatie opnieuw
moest worden aanbesteed vanuit de Omgevingsdienst (ODZOB). Sinds 1 juli van dit jaar is de
minimale variant voor de regio beschikbaar wat ook bij de individuele gemeenten voor vertraging
heeft gezorgd. Omdat het “vullen” van het systeem bij de gemeente niet af is, is oefenen met het DSO
lastig. Vanuit de ODZOB zal nog een brief aan de bestuurders worden gestuurd om elke gemeente aan
te sporen in het najaar intensief met de systemen te gaan oefenen.

Er is in een eerdere fase geoefend met (regionale) omgevingstafels
Er is actief gewerkt aan de inrichting van de omgevingstafel door middel van tien bijeenkomsten over
samenwerking in de regio Eindhoven en met ketenpartners. In twee van de tien bijeenkomsten is er
kennis gemaakt met de omgevingstafel, onder leiding van de VNG. (Bron: doc Toezending documenten
aan de Kempische Rekenkamercommissie). Wanneer deze bijeenkomsten plaats hebben gevonden is
niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk gaat het om 2017/2018.

In 2019 is het proces voor het verkennen en begeleiden van een initiatief vastgesteld en de
Omgevingstafel als instrument maakt hier onderdeel van uit. (Bron: doc Toezending documenten aan
de Kempische Rekenkamercommissie). In 2020 is er geoefend met de simulatie omgevingstafel in
Bladel met oude casussen. Deze omgevingstafel is ook geëvalueerd. (Zie documenten B25 en B26).
Waar nodig wordt het planologisch overleg aangesloten bij een regionale omgevingstafel (in
voorbereiding) om de ketenpartners in een vroeg stadium bij een initiatief te betrekken. (Bron: doc
Toezending documenten aan de Kempische Rekenkamercommissies).

Vanuit de provincie wordt aangegeven dat men juist met de Kempengemeenten en zeker ook met een
collega uit Bladel goed op weg is met overlegstructuren en het ondersteuningsnetwerk. Helaas is deze
collega recentelijk met pensioen gegaan en daarmee is de actieve betrokkenheid meteen aanzienlijk
verminderd. Er wordt door de provincie dan ook de hoop uitgesproken dat een opvolger de rol kan
overnemen om te voorkomen dat de opgebouwde vooruitgang met Bladel en via Bladel met de
Kempengemeenten afneemt.

3 Vragenbomen leiden initiatiefnemers/inwoners op een eenvoudige manier door digitaal beschikbare informatie.
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Met alle individuele gemeenten wordt eens per drie weken overlegd over ruimtelijke ontwikkelingen
vanuit de wens om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen. Soms
neemt een initiatiefnemer deel aan de gesprekken en/of wordt een locatie gezamenlijk bezocht. In
aanvulling op deze overleggen vindt eens per twee maanden met alle Kempengemeenten een
thematisch overleg plaats. Een en ander draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en een
sfeer van onderling vertrouwen. Daarmee passen de overleggen in “de geest van de Omgevingswet”.

Er is echter bij deze overleggen nog geen koppeling met vergunningaanvragen of concrete initiatieven.
Het is een voorfase van het vooroverleg zoals bedoeld in de minimale acties met een omgevingstafel.
Vanuit ODZOB wordt het initiatief genomen om regionale omgevingstafels in het leven te roepen om te
voorkomen dat er subtafels ontstaan. Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van de ervaring bij andere
regio’s, zoals IJsselland.

Er zijn verschillende samenwerkingsafspraken gemaakt met ketenpartners
Vanuit de minimale acties voor de implementatie van de wet worden een aantal concrete zaken
opgepakt ten aanzien van die samenwerking, zoals het maken van afspraken over de werkprocessen,
het DSO en de financiële arrangementen. Deze zijn opgenomen in het Exceldocument “planning
invoering Omgevingswet” van februari 2022 (zie ook volgende paragraaf).

Uit de beschikbare stukken en de interviews komt een beeld naar voren dat het initiatief voor het
gezamenlijke deel van de implementatie van de wet vooral bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
ligt waar het gaat om de concrete en praktische zaken. Er is sprake van samenwerkingsafspraken met
alle 21 gemeenten over:

1. Verkennen en begeleiden initiatief
2. Vergunningverlening regulier en uitgebreid
3. Meldingen (proces)
4. Toezicht en handhaving

Zowel de gemeenten als VTH De Kempen zijn aangesloten bij het inregelen van en oefenen met de
processen. Ook heeft de ODZOB een handleiding opgesteld voor het beoordelen van de zogenoemde
Bruidsschat (een set regelgeving die vanuit het Rijk wordt gedelegeerd aan gemeenten en bij een
beleidsneutrale overgang als complete set onderdeel wordt van het gemeentelijke omgevingsplan) om
ook hierin harmonisatie te faciliteren, al blijft de besluitvorming hierover aan de gemeente.

Er is een verouderd projectplan, een actuele maar inmiddels achterhaalde planning
en er zijn draaiboeken voor VTH De Kempen
Bladel heeft een gedegen, maar verouderd projectplan Omgevingswet met daarin opgenomen een
projectstructuur. Hieruit blijkt dat een stuurgroep fungeert als bestuurlijk opdrachtgever en een
projectteam met strategische beslissingsbevoegdheid vanuit de ambtelijke organisatie. Er is een
projectleider die de vier deelprojectleiders aanstuurt. De deelprojecten zijn:

1. Omgevingsvisie
2. Omgevingsplan
3. Werkprocessen
4. DSO

Het projectplan is opgesteld in 2017 en richt zich vooral nog op het grip krijgen op de impact van de
implementatie en het verwerven van kennis. Dit is gedetailleerd uitgewerkt en richt zich vooral op de
meer technische aspecten van de implementatie. De bedoeling komt minder nadrukkelijk naar voren.
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Er is een Exceldocument beschikbaar waarin in februari 2022 de toenmalige stand van zaken ten
aanzien van de implementatie is opgenomen. Deze wordt afgezet tegen de minimale acties van de
VNG en gekoppeld aan te ondernemen acties. Een helder en zeer bruikbaar document dat na het
besluit om uit de GR te stappen echter fors moet worden aangepast. Die actualisatie is, voor zover kon
worden nagegaan, nog niet uitgevoerd.

Verder zijn er twee draaiboeken VTH (2020 en 2021) voor de GR De Kempen. Bij het opstellen van het
draaiboek is uitgegaan van 1 juli 2022 als ingangsdatum. Het draaiboek 2021 is bijgewerkt tot midden
juli 2021 en daarmee niet volledig actueel. Wel geeft het een goede indruk van:

● de stand van zaken DSO bij VTH;
● de stand van zaken bewustzijn “wat nog moet gebeuren”;
● de uitgangspunten van de implementatie (beleidsneutraal, volgens richtlijnen VNG).

Een aantal onderwerpen staat in juli 2021 nog in de wacht. Hiervoor worden twee oorzaken
aangewezen:

1. Men wacht modellen/voorbeelden af vanuit de VNG (voor verordeningen, formulering
toepasbare regels e.d.).

2. Een aantal zaken vraagt om besluitvorming per gemeente.

Er zijn geen teamplannen voor Dienstverlening in de gemeente. Wel hebben medewerkers van RO
samengewerkt in de Regiegroep Invoering Omgevingswet Kempengemeenten. Hier werden periodiek
ontwikkelingen besproken en het onderwerp onder de aandacht gebracht van medewerkers,
afdelingshoofden, MT, colleges en gemeenteraden. Daarnaast is er in 2017 een kick-off geweest voor
alle medewerkers van de Kempengemeenten om hen bij te praten over de invoering van de
Omgevingswet. In 2018 was er een vergelijkbare kick-off voor de afdeling Ontwikkeling.

Er zijn nog geen instructies voor het werken met het tijdelijk omgevingsplan
Uit de planning invoering Omgevingswet blijkt dat de gemeenteraad een besluit genomen heeft over
de wijze waarop het omgevingsplan wordt ontwikkeld. Daarbij wordt de raad onder meer geïnformeerd
over:

● afwegingen bij het stellen van regels;
● de structuur en opbouw van het omgevingsplan;
● de aanpak tussen 2022 en 2029;
● hoe om te gaan met de regels uit de bruidsschat;
● opschonen van de bestaande verordeningen (reeds gebeurd);
● gevallen van BOPA's waarvoor raad adviesrecht heeft (reeds gebeurd).

Dit besluit is nog niet verwerkt in een handboek of plan van aanpak voor de betrokken teams op basis
waarvan zij in de praktijk aan de slag kunnen met het (tijdelijk) omgevingsplan. In de huidige situatie
is het wenselijk een dergelijk document samen met de nieuwe collega’s bij VTH in te vullen zodra dat
mogelijk is, omdat de werk- en taakverdeling daarmee samenhangt (afwijkingen via vergunningen of
via aanpassingen van het omgevingsplan). Uit nagekomen informatie blijkt dat ten aanzien van het
casco omgevingsplan en de bruidsschat concrete stappen zijn gezet.

5.2 Kan de gemeente op de invoeringsdatum voldoen aan de eisen van de
Omgevingswet?

Norm bij deelvraag 5:
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● De Kempengemeenten voldoen op invoeringsdatum 1 januari 2023 in formele zin aan de
eisen die de Omgevingswet stelt.

De gemeente Bladel voldoet naar verwachting niet in formele zin aan alle eisen die de Omgevingswet
stelt
In de volgende tabellen zijn de 27 minimale acties (negentien acties, acht adviezen) opgenomen
waaraan gemeenten moeten voldoen en de adviezen die er vanuit de VNG zijn gegeven. In de tweede
kolom is aangegeven wat de status is van het voldoen aan deze minimale acties. Groen betekent dat
er aan voldaan is, geel dat er deels aan voldaan is en rood dat er niet aan voldaan is. In de derde
kolom wordt de status toegelicht. Het is niet van alle minimale acties duidelijk wat de actuele stand
van zaken is (aangegeven met de kleur grijs). Dit heeft deels te maken met het al dan niet
gezamenlijk met andere gemeenten oppakken van de actie en deels met nog te nemen raadsbesluiten.

Tabel 1 Stand van zaken minimale acties Omgevingswet Bladel

Aanvragen, meldingen en vergunningen (bij VTH De Kempen) Status Toelichting

1. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen

2. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen (proces)

3. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen (beoordelen) Software geregeld
door SSC

4. Kunnen aanleveren indieningsvereisten Software geregeld
door SSC

5. Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld

6. Vergunningverlening aangepast op de Wkb Formele stuk door
GR, nog

inpassen in
praktijk

7. Proces verkennen initiatief ingericht

8. Participatie bij initiatieven ingericht

Toezicht en handhaving (bij VTH De Kempen)

9. Toezicht en handhaving ingericht

10. Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb Technisch door GR

Planvorming

11. Kunnen wijzigen omgevingsplan

12. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan

Programma’s

13. Programma luchtkwaliteit vastgesteld Niet van toepassing

Overig

14. Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken

15. Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen

16. Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal

17. Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade aangepast
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18. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien

19. Verstrekken informatie over de Omgevingswet

Tabel 2 Stand van zaken adviezen Omgevingswet Bladel

Algemene strategie Status Toelichting

1. Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald

Aanvragen, meldingen en vergunningen

2. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck

3. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht

4. Plan(ning) gemaakt voor nieuw omgevingsplan

5. Kennis vergaard over kerninstrument programma

Omgevingsvisie

6. Omgevingsvisie in voorbereiding

Monitoring en evaluatie

7. Monitoring en evaluatie ingericht

Overig

8. Veranderopgave na 2022 bepaald

Van de achttien minimale acties die gelden voor de Kempengemeenten, voldoet de gemeente Bladel er
momenteel met zekerheid aan twee. Dit betreft de twee punten die de verantwoordelijkheid zijn van
de VTH De Kempen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de GR tot aan 1 januari 2023 ook zorgdragen voor
de verdere voorbereiding op de implementatie van de actiepunten drie tot en met zes. Het is echter op
het moment van schrijven van dit rapport nog volkomen onduidelijk hoe de gemeente Bladel de
VTH-taken zelf gaat uitvoeren. Daarom zijn deze punten op geel gezet; de technische aspecten zijn
geregeld door SSC en GR De Kempengemeenten, de praktische uitwerking door de gemeente Bladel is
niet helder. Er zijn hiervoor bij ons geen projectplannen bekend en ook de geïnterviewden kunnen
hierin geen inzicht bieden. Dit geldt zowel voor de situatie waarin de Omgevingswet eveneens van
kracht is op 1 januari 2023 als voor de situatie waarin de implementatie van de wet wordt uitgesteld.
Dit komt omdat niet bekend is wie de taken gaat uitvoeren. Er is sprake van het overgaan van de
formatie naar Bladel, maar daarmee is de bezetting niet geregeld. Hier speelt een aantal problemen.
De arbeidsmarkt is krap; dit geldt voor het hele fysieke domein, maar zeker voor VTH-taken. Daar
komt bij dat voor een aantal functies de omvang van de formatie voor Bladel vrij gering is. Binnen VTH
De Kempen, waar de taak voor meer gemeenten wordt uitgevoerd, kan dat bijvoorbeeld fulltime door
iemand worden uitgevoerd, maar voor Bladel is wellicht maar 0,25 formatie beschikbaar. Voor een
functie met een dergelijke geringe omvang is het nog moeilijker om kandidaten te vinden.

Uit de interviews komt naar voren dat de voorbereiding op de implementatie van de wet tot 1 januari
2023 zo optimaal mogelijk door de VTH De Kempen zal worden uitgevoerd. Hiervoor is extra capaciteit
nodig omdat voor Bladel het systeem apart en opnieuw moet worden gevuld (met formats van
formulieren en brieven bijvoorbeeld). Dit moet twee keer: voor de situatie onder de bestaande wet
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(voor het behandelen van procedures die onder de bestaande wet zijn opgestart) en voor de
procedures onder de Omgevingswet. Eén en ander leidt ertoe dat ook voor de adviezen van de VNG de
meeste vakjes op rood staan voor de gemeente Bladel.

Op basis van deze tabellen en gesprekken met de gemeente, is de verwachting dat de gemeente niet
klaar is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 en dat er zelfs sprake is van
een zorgelijke situatie. De gemeente lijkt namelijk niet volledig op de hoogte te zijn van wat er nog
moet gebeuren.

De VTH-taken zijn al enige jaren uitbesteed aan de VTH De Kempen en daarmee is de kennis en
ervaring op dit terrein letterlijk uit het zicht van de gemeente Bladel verdwenen. Bij de besluitvorming
rondom het terugtrekken van de VTH-taken uit de GR heeft de Omgevingswet, zo blijkt uit de
gesprekken, geen rol gespeeld. Ook dit hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met het feit dat
binnen de gemeente onvoldoende kennis was/is van de impact van de Omgevingswet op het
VTH-proces en daarmee op de inrichting van de werkprocessen.

Het gaat hierbij dus om een majeur probleem op zowel de korte, als vooral ook de langere termijn.
Op korte termijn is extra projectcapaciteit nodig om de gemeente Bladel in staat te stellen zelf de
VTH-taken uit te voeren, zowel conform de huidige wetgeving als conform de Omgevingswet. Deels
bestaat dit uit tijdelijke klussen, zoals het “vullen” van de ICT-systemen. Deels gaat het om structurele
taken, namelijk het reguliere VTH-proces. De organisatie en bezetting hiervan moeten nog worden
geregeld.

De gemeente heeft tot en met februari 2022 goede plannen en planningen gemaakt, maar hierin is
geen rekening gehouden met het zelf weer moeten inrichten en uitvoeren van VTH-taken. Daarmee
zijn de plannen niet meer compleet en gaan ook uit van andere taak -en
verantwoordelijkheidsverdeling.

Daarnaast moet nog een aantal besluiten worden genomen door de raad, zoals over eventueel
verplichte participatie bij buitenplanse initiatieven en de commissie welstand. Uit nagekomen
informatie blijkt dat deze door de raad worden behandeld in december 2022.  Wel heeft de raad al een
besluit genomen over het adviesrecht en het participatiebeleid. Tot slot moet de omgevingsvisie
geactualiseerd worden, maar dit hoeft niet voor 1 januari 2023 klaar te zijn. De huidige versie is
vastgesteld in 2018. In de inleiding wordt al aangegeven dat het een eerste stap op weg is naar een
volwaardige omgevingsvisie met nog een aantal te ontwikkelen zaken, zoals integraal beleid en
participatie.

5.3 Kan de gemeente voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan de wijze
waarop de gemeente in de dagelijkse praktijk invulling moet geven aan de wet?

Normen bij deelvraag 6:
● De afzonderlijke gemeenten (kunnen) voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt: met

name gericht op houding en gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie.
● Het denken en handelen is in de geest van de Omgevingswet.

De gemeente Bladel kan naar alle waarschijnlijkheid niet op tijd voldoen aan de eisen die de wet stelt
aan de wijze waarop de gemeente in de dagelijkse praktijk invulling moet geven aan de wet.
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Daar waar de grootste zorg ten aanzien van het al dan niet klaar zijn voor de wet voor de gemeente
Bladel met name zit in het kunnen uitvoeren van de basistaken bij VTH De Kempen (door de korte
termijn waarop het moet worden opgezet in combinatie met de krappe arbeidsmarkt en de structurele
problemen met capaciteit (op specialistische functies) bij kleinere gemeenten), is ook de aanleiding tot
het terugtrekken uit de GR vanuit het denken en handelen in de geest van de Omgevingswet reden tot
zorg. Niet alleen bleek de Omgevingswet geen onderdeel te zijn van het besluitvormingsproces (en
daarmee een voorbeeld van onvoldoende integrale afweging), maar de Omgevingswet is juist gericht
op samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners en een zo efficiënt mogelijk werkproces om de
dienstverlening aan inwoners te versterken en betaalbaar te houden. De verbeterdoelen van de wet en
de handreikingen vanuit de VNG ten behoeve van de implementatie bieden hiervoor concrete
handvatten en zijn gericht op het belang van inwoners.

Dit alles binnen de context van complexe maatschappelijke opgaven zoals demografische
ontwikkelingen, klimaatverandering/energietransitie en de woningbouwopgave die de komende jaren
volop energie van de raad, het college en het ambtelijk apparaat zullen vragen. Hier komt
specialistische kennis bij kijken, digitalisering, en eenduidigheid richting betrokkenen bij
gemeentegrens overschrijdende vraagstukken en concrete projecten, zoals in de Kempengemeenten
de gevolgen van de schaalsprong.

Het beeld uit dat uit dit onderzoek naar voren komt, is dat bij de raad en het college van Bladel de
samenwerking niet als een meerwaarde, maar eerder als een belemmerende factor wordt gezien. Ook
vanuit de ambtelijke organisatie wordt gemeld dat samenwerken moeizaam is en door de vele
overlegvormen bureaucratisch kan aanvoelen. Er wordt echter ook aangegeven dat dit laatste deels
veroorzaakt wordt door de behoefte van de deelnemende gemeenten, en in dit geval Bladel, om zoveel
mogelijk een eigen stempel op dingen te zetten. De synergie van samenwerking wordt dan niet
bereikt, terwijl juist voor kleinere gemeenten het samenwerken op de overkoepelende vraagstukken
en processen, zoals vergunningverlening, kan bijdragen aan het in stand houden van een zelfstandige
positie.

Op basis van deze afweging van de beschikbare informatie komen we ondanks de gedegen plannen en
onderbouwde raadsadviezen en -besluiten toch tot de conclusie dat Bladel niet handelt en denkt in de
geest van de Omgevingswet en mede daardoor een barrière heeft opgeworpen om in het ambtelijk
apparaat op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet.
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H6 | Rol van de gemeenteraad
Dit hoofdstuk gaat in op de rol van de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet, de rol
die de raad de afgelopen jaren heeft gespeeld en we gaan in op de monitoring en
informatievoorziening voor de raad. In dit hoofdstuk worden deelvragen 7 tot en met 9 beantwoord.

Rol van de gemeenteraad

7.  Wat is de rol en positie van de afzonderlijke gemeenteraden in de voorbereiding van de
Omgevingswet?

8.  Hoe is voorzien en invulling gegeven aan de rol en de positie van de afzonderlijke
gemeenteraden in de voorbereiding van de Omgevingswet?

9. Is voorzien in monitoring die de afzonderlijke gemeenteraden in staat stelt om het
implementatieproces te volgen en zo nodig bij te sturen?

Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen over de rol van de raad, is de raad ook zelf
bevraagd, in de vorm van een online vragenlijst en een groepsgesprek. De online vragenlijst is door
negen van de negentien raads- en burgerraadsleden ingevuld; de resultaten geven dus een
representatief beeld (47,4% respons). In het groepsgesprek met de raad zijn de resultaten van de
vragenlijst besproken en is hierop doorgevraagd.

6.1 Wat is de rol en positie van de gemeenteraad in de voorbereiding?

Normen bij deelvraag 7:
● De raadsbesluiten die voor invoeringsdatum genomen moeten zijn, zijn minimaal met de

raad voorbesproken en in een advies uitgewerkt.
● De raden hebben een visie/notitie vastgesteld over hoe zij de relatie met inwoners vorm

willen geven en hoe zij participatie willen invullen.
● De raden hebben een visie vastgesteld over de mate van deregulering in het

omgevingsplan in samenhang met het ambitieniveau van eerder genoemde visie op de
relatie met inwoners en participatie.

De meeste raadsbesluiten in de voorbereiding moeten nog genomen worden
De Omgevingswet biedt ruimte om de maatschappelijke opgaven van vandaag, zoals de
demografische ontwikkeling en de daarmee samenhangende woningbouwopgave, de
klimaatverandering en de veranderende relatie tussen overheid en inwoners anders aan te pakken.
Die ruimte zit in een verschuiving in taken en verantwoordelijkheden tussen raad en college waarbij
de raad verantwoordelijk is voor het maken van strategische keuzes in de omgevingsvisie en het
vaststellen van kaders in het nieuwe omgevingsplan. Het college kan met de
omgevingsprogramma’s op basis van de visie, regelgeving en een aangepast werkproces bij
vergunningverlening sturen op de uitvoering. Door inwoners tijdens de verschillende fases (bij
visievorming, besluitvorming en uitvoering) meer dan voorheen te betrekken, wordt optimaal
gebruikgemaakt van aanwezige kennis en ervaring bij inwoners.
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Op 11 mei 2021 is de raad op de hoogte gebracht van de toenmalige planning van de te nemen
besluiten. Bladel heeft van de verplichte raadsbesluiten er al twee genomen. Eén ervan heeft
betrekking op het adviesrecht, de andere op het participatiebeleid. Er moet ten aanzien van
participatie nog wel een apart besluit genomen worden over de invulling van de eventueel verplichte
participatie in het vergunningverleningsproces. De besluiten die de raad nu nog dient te nemen voor
de datum van inwerkingtreding zijn:

● Voorstel participatieverplichting bij buitenplanse afwijkingen:
Dit betreft een apart besluit en is geen onderdeel van het al wel genomen besluit over het
participatiebeleid. Uiteraard horen de twee besluiten wel in lijn met elkaar te liggen.

● Welstandscommissie:
Het plan hiervoor wordt opgesteld door VTH De Kempen. Er is nog geen besluit genomen over
het nieuwe adviesstelsel.

● Leges aanpassingen/nieuwe legesverordening:
Dit is nog niet aangepast aan de Omgevingswet, uitgangspunt is gebruik te maken van de
modelverordening VNG.

Er moet ook nog een besluit genomen worden over een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit; dit is
eigenlijk de welstandscommissie die opnieuw bekrachtigd wordt. Omdat de VTH-taken naar de regio
zijn gegaan, is ook de welstandscommissie daar naartoe overgegaan. Er is nog een
nadeelcompensatieverordening in de maak. Het idee is daarom om een oplegnotitie te maken bij de
drie besluiten die in het najaar nog aan de raad worden voorgelegd.

De raad kan echter nog meer gebruikmaken van de ruimte die de Omgevingswet biedt, door de
uitvoering meer bij het college te laten en zijn beschikbare tijd te besteden aan de grote
maatschappelijke vraagstukken. Woningbouw en energietransitie zijn concrete en complexe
vraagstukken in de regio die strategische keuzes en samenwerking vragen. De raad staat daarvoor
aan de lat en kan, meer dan nu het geval is, daarin initiatief nemen en kaders stellen waarbinnen
college en ambtelijk apparaat effectief kunnen uitvoeren, waarna de raad zijn controlerende taak op
zich kan nemen. Het besluit over adviesrecht zoals het nu is genomen is een voortzetting van de
bestaande aanpak overeenkomstig het uitgangspunt om beleidsneutraal over te gaan.

De acties die in de voorlopige plannen en besluiten zijn opgenomen, betreffen de minimale acties. In
Bladel is consolidatie het uitgangspunt van de implementatie van de Omgevingswet; dus niet alles op
de schop en het anders willen doen. De raad vindt dat hij een aantal zaken vanuit de Omgevingswet al
heel goed doet, zoals integraal werken en de participatie. De raad heeft aangegeven dat hij de
invoering op zich zelf al een klus vindt, daarom zou de focus moeten liggen op een goede invoering en
vervolgens kan er dan een slag worden geslagen naar een optimale uitvoering. Er is daarom voor een
consoliderend ambitieniveau gekozen.
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6.2 Hoe is invulling gegeven aan de rol en de positie van de gemeenteraad?

Normen bij deelvraag 8:
● De kaders en richtlijnen die de gemeenteraden en colleges van B&W hebben afgesproken

in beleidsplannen en -regels zijn voldoende concreet en kunnen aangepast worden bij
gewijzigde wensen in de raden; beleidsambities zijn vertaald naar meetbare doelen en
resultaten.

● De gemeenteraden zijn op de hoogte van hun bevoegdheden.
● De gemeenteraden kennen de periodieke afspraken.
● De gemeenteraden kunnen kaders stellen over de wijze waarop de Kempengemeenten

verslag doen van de prestaties.
● De gemeenteraden hebben het college van B&W bevraagd over de mate waarin de doelen

gerealiseerd worden.

Mogelijkheid tot kaderstellen en controleren
In het onderzoek is ook gekeken op welke wijze de raad zelf invulling heeft gegeven (en heeft
kunnen geven) aan zijn kaderstellende en controlerende taak. In de online vragenlijst is daarom
gevraagd in hoeverre raadsleden ervaren dat zij met de huidige informatievoorziening de afgelopen
tijd in positie zijn gebracht dit te doen. Het gemiddelde cijfer voor het kaderstellen is een 6,3 en
voor controleren een 7,0. Uit de toelichting bij de vraag blijkt dat veel raadsleden vinden dat ze
goed geïnformeerd worden, maar dat het desondanks een lastig thema is om voor een
lekenbestuur goed te doorgronden. Er is dus niet zozeer twijfel over de vraag of de raad goed in
stelling wordt gebracht om te kunnen kaderstellen en controleren, maar er is eerder onbehagen
over de omvang en complexiteit van de wet en de mogelijke implicaties.

Figuur 1 Mogelijkheid tot uitvoeren kaderstellende en controlerende taak

De raad heeft op dit moment nog maar beperkt idee over waar de raad straks in het proces aan de
knoppen kan draaien en welke instrumenten hij straks heeft. De belangrijkste instrumenten, te weten
de omgevingsvisie en het omgevingsplan, liggen enigszins buiten de scope van dit onderzoek. Dat
komt omdat dit onderzoek zich richt op het “klaar zijn voor de Omgevingswet” op de datum van
inwerkingtreding en de daarmee samenhangende minimale eisen. De deadline voor de omgevingsvisie
ligt op 31 december 2024 en voor het definitieve omgevingsplan op 31 december 2029. Het tijdelijke
omgevingsplan gaat in op dezelfde datum als de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De
omgevingsvisie is als instrument voor de raad het belangrijkste richtinggevende document op basis
waarvan de uitvoeringsprogramma’s van het college worden vastgesteld en de regelgeving in het
omgevingsplan wordt opgesteld. De samenhang tussen al deze instrumenten is niet voor alle
raadsleden helder. Dit is ook het geval bij de voorliggende raadsbesluiten die genomen moeten worden
voordat de wet in werking treedt. Als het gaat om het delegatiebesluit, het adviesrecht in participatie,
heeft de raad een aantal concrete sturingsinstrumenten in handen met een directe impact op het
werkproces en de dienstverlening van de gemeente.
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Uiteindelijk horen deze besluiten in lijn te zijn met de uitgezette koers in de omgevingsvisie, maar de
landelijk vastgestelde deadlines maken een logische chronologische volgorde niet mogelijk. Het is
daarom van extra belang dat de raad hierover goed wordt geadviseerd. De verkiezingen en het
uitstellen van de invoeringsdatum hebben de voortgang op de besluitvorming eveneens bemoeilijkt.

De raad heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet en de organisatie
probeert de raad daarover zo goed mogelijk te informeren. De betrokkenheid van de raad is echter
wisselend, mede ingegeven door het steeds weer uitstellen van de wet waardoor de aandacht weer
wegzakt. Volgens verschillende respondenten heeft de implementatie van de Omgevingswet op dit
moment geen prioriteit bij de raad.

Het college heeft de afgelopen jaren wel op verschillende momenten geprobeerd de raad mee te
nemen, vooral via bijeenkomsten (zie de opsomming in paragraaf 6.3). Uit gesprekken komt naar
voren dat de animo vanuit de raad in zijn algemeenheid niet erg groot is geweest. Voor veel
raadsleden is het een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Er zijn in het verleden ook niet veel vragen gesteld
vanuit de raad; de vragen die wel zijn gesteld, waren veelal op detailniveau. De raad is in algemene
zin tamelijk reactief; zo lang het goed gaat, dan gaat het goed. De organisatie probeert daarom op
alle manieren de raad te voeden zodat de raad via de kaderstelling ook daadwerkelijk de stippen op de
horizon gaat zetten.

(Bij)sturingsinstrumenten worden niet tot nauwelijks ingezet
De raad kan verschillende instrumenten gebruiken om bij te sturen, dan wel extra informatie te
ontvangen om zijn controlerende taak uit te voeren. Zo kan de raad schriftelijke vragen stellen,
moties indienen, amendementen en ook mondeling vragen stellen in de commissie. Uit het
onderzoek komt naar voren dat de raad van Bladel, ten aanzien van de Omgevingswet, de
afgelopen jaren geen moties en amendementen heeft ingediend.

Naast het indienen van moties en amendementen kan de raad ook raadsvragen stellen,
artikel 41- vragen indienen en zelf discussienotities indienen. Van deze instrumenten heeft de raad
de afgelopen jaren drie keer gebruikgemaakt. Alle technische vragen zijn gesteld naar aanleiding
van het raadsvoorstel Omgevingswet: bindend adviesrecht en uitgebreide procedure.

● Technische vragen PRO5 - Omgevingswet; Bindend adviesrecht en uitgebreide procedure
(18-11-2021)

● Technische vragen BT - Omgevingswet; Bindend adviesrecht en uitgebreide procedure
(16-11-2021)

● Technische vragen CDA - Omgevingswet; Bindend adviesrecht en uitgebreide procedure
(16-11-2021)

6.3 Is voorzien in monitoring die de raad in staat stelt om het implementatieproces
te volgen en zo nodig bij te sturen?

Normen bij deelvraag 9:
● Er is voorzien in monitoring die de gemeenteraad in staat stelt om het

implementatieproces te volgen en zo nodig bij te sturen.
● De informatie is tijdig, volledig en juist en voldoet aan de behoefte van de raad.
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Informatievoorziening is op orde volgens de raad, maar het proces blijft lastig om te volgen
In Bladel wordt informatie met de raad gedeeld op het moment dat de minimale acties er om
vragen (met andere woorden: op het moment dat de raad een besluit moet nemen). In de
P&C-documenten wordt vrij summier ingegaan op de Omgevingswet. Er zijn verder geen kwartaal-
en/of voortgangsrapportages voor de raad die ingaan op de uitvoering van de Omgevingswet.
Intern zijn er verschillende overzichten en planningen (zie de documentenlijst in bijlage 2), maar
die worden voor zover wij hebben kunnen nagaan niet gedeeld met de raad omdat ze zijn gericht
op de ambtelijke organisatie.

Er worden wel raadsinformatienota's (RIN’s) en raadsmededelingen met de gemeenteraad gedeeld,
zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

● Raadsmededeling Invoering Omgevingswet en Verduidelijking mededeling (datum onbekend).
● Raadsmededeling Voorlopige inhoudsopgave en vorm omgevingsvisie 2.0 (14-07-2020).
● Raadsinformatienota - Voorlopige inhoudsopgave en omgevingsvisie 2.0 (14-07-2020).
● Raadsmededeling Stand van zaken Opnieuw Verbinden (25-04-2022).

Daarnaast heeft de organisatie de afgelopen jaren via verschillende bijeenkomsten getracht de
raad mee te nemen in het proces en op een bepaald kennis- en expertiseniveau te krijgen. Tijdens
deze bijeenkomsten is de raad onder andere geïnformeerd over de gemeentelijke instrumenten,
planning, de verplichtingen en de rol van de raad en externe partijen. Het betreft de volgende
bijeenkomsten voor de raad over de (implementatie van de) Omgevingswet:

● Seminar Frans Tonnaer over invoering van de Omgevingswet (11-03-2015).
● De gemeenteraad van Bladel en de Omgevingswet - Verkenning en inspiratie (23-10-2019).
● De gemeenteraad van Bladel en de Omgevingswet - Verdieping en verbreding (31-10-2019).
● Presentaties omgevingsplan in college en gemeenteraad (22-06-2020).
● Presentatie over de omgevingsvisie voor Bladel in relatie tot de woningbouw en de discussie

over de schaalsprong in regionaal verband (26-04-2022).

Om de vraag te beantwoorden of er is voorzien in een goede monitoring (lees: informatievoorziening),
is de raad zelf gevraagd naar hun oordeel. Uit de online vragenlijst blijkt dat informatievoorziening
vanuit het college over de invoering van de Omgevingswet als ‘goed’ wordt beoordeeld door de raad
(gemiddeld geven raadsleden een 7,6).

Figuur 2 Oordeel ten aanzien van de huidige informatievoorziening

Er zijn op dit vlak geen onvoldoendes gegeven en ook in het gesprek met de raad werd aangegeven
dat men tevreden is, wat niet wegneemt dat de raad alsnog een gevoel van onbehagen heeft ten
aanzien van de Omgevingswet en alles wat daarmee samenhangt, zoals blijkt uit onderstaande
citaten.

‘Er valt nog wel wat te winnen denk ik. Informatieverstrekking wil nog niet zeggen dat je als raadslid
veel invloed hebt. Heb je wel nodig om kaders te stellen, enzovoorts.’
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‘Het is te groot en omvangrijk om te bevatten. Maar wil wel graag dat wij als gemeente Bladel op tijd
klaar zijn met de implementatie van de Omgevingswet. Volgens mij zitten ze behoorlijk op schema.’

‘Door de gemeente zijn voor de raadsleden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij de
invoering en de gevolgen zijn besproken.’

‘We krijgen regelmatig info avond en of bij de mededelingen van de raadsstukken.’

De informatie komt tijdig
Uit de vragenlijst en het groepsgesprek komt naar voren dat nagenoeg alle raadsleden zowel de
tijdigheid (wanneer komt de informatie) als de actualiteit (hoe oud zijn de gegevens) over het
algemeen als voldoende beschouwen. Ook de consistentie van de informatie (het laten aansluiten
van de informatie op eerdere nota’s) wordt over het algemeen als voldoende beschouwd.

Figuur 3 Tijdigheid en consistentie van de informatie

De informatie is juist
Er is in het gesprek met de raad en in de online vragenlijst ook gevraagd in hoeverre de informatie
betrouwbaar is en geen fouten kent. Uit onderstaande figuur komt naar voren dat een klein deel
van de raad over dit aspect twijfels heeft (het niet weet). Het is verder niet geduid waar deze
twijfels vandaan komen. In zijn algemeenheid wordt er juist vertrouwen gesteld in de juistheid van
de aangeleverde informatie, blijkt uit de toelichtingen in de vragenlijst.

Figuur 4 Juistheid van de informatie

De informatie is volledig en lijkt grotendeels aan te sluiten op de behoefte van de raad
Als het gaat om de beoordeling van de informatie is gevraagd of deze ook volledig is. Opvallend is
dat meerdere respondenten aangeven dat ze niet weten of ze alle informatie ontvangen die ze
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horen te ontvangen. Doordat er sprake is van een grote informatiestroom en verschillende
(deel)besluiten, ontbreekt een overkoepelend beeld bij veel raadsleden.

Dit alles wordt verder bemoeilijkt door het ontbreken van centrale doelstellingen en indicatoren ten
aanzien van de Omgevingswet waardoor de raad ook niet weet waar hij op moet sturen.

In de gesprekken en de vragenlijst is ook gevraagd naar de behoefte van de raad ten aanzien van
de informatievoorziening. Een klein deel (11%) van de raadsleden vindt de informatie op dit
moment niet goed aansluiten op hun behoeften, twee derde is echter tevreden op dit moment.
De reikwijdte van de informatie wordt door een derde van de raadsleden als (ruim) onvoldoende
beschouwd.

Figuur 5 Informatiebehoefte en volledigheid

Als het gaat om hiaten in de informatievoorziening, dan valt het op dat met name de inzichten in
de te verwachten effecten en resultaten en de consequenties van de besluiten worden gemist
(figuur 6). Dit is in lijn met hetgeen in de vorige paragraaf werd geconstateerd, dat raadsleden het
lastig vinden om de implicaties van de wet en de daarbij behorende besluiten te overzien.

Figuur 6 Wat mist er in de informatievoorziening?

Er is op dit moment geen regionale samenwerking tussen de gemeenteraden
Er is geen samenwerking met andere gemeenteraden in de Kempengemeenten. Er is wel
samenwerking op organisatorisch en bestuurlijk vlak, maar op raadsniveau niet. Tussen de griffies
is op dit moment evenmin samenwerking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor de
samenwerking tussen de vier raden in De Kempengemeenten in de online vragenlijst gemiddeld

| 32 | Eindrapport Rekenkameronderzoek implementatie Omgevingswet Bladel



een 4,8 wordt gegeven. Er wordt op dit moment wel gewerkt aan een strategische Kempenagenda
waarvoor in het najaar bijeenkomsten staan gepland.

Uit verschillende gesprekken (ook in de andere gemeenten) komt naar voren dat de
Kempengemeenten te veel hechten aan accentverschillen, waardoor ze vroeg of laat hun eigen pad
kiezen. Een deel hiervan lijkt verscholen te zitten in het feit dat de raden elkaar niet kennen en dus
ook niet opzoeken. Alle vier de gemeenteraden zijn strenge bewakers van de couleur locale, wat
onder andere al blijkt uit het feit dat alle gemeenten op dit moment op hun eigen manier werken
aan de implementatie van de Omgevingswet. Zodoende wordt ook als het gaat om een
samenwerkingsopgave, bij uitstek zoals de Omgevingswet, waarbij straks onherroepelijk
interbestuurlijke vraagstukken ontstaan in de regio, nauwelijks samengewerkt tussen de raden.
Er is wel regionaal bewustzijn, maar tegelijkertijd is er ook behoefte aan autonomie. Toch zien de
raadsleden in de gemeente Bladel wel de noodzaak en voordelen van samenwerken binnen de regio
als het gaat om de Omgevingswet. De wens om gezamenlijke raadsavonden te organiseren, vooral
voor uitwisseling van informatie en actuele thema’s, is er dan ook zeker.
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Bijlage 1 | Normenkader

Onderzoeksvraag Norm

Aanpak invoering Omgevingswet

1. Welke aanpak is er in de afzonderlijke gemeenten
gepland en gevolgd ten aanzien van de invoering
van de Omgevingswet?

● Er is sprake van een heldere en vastgestelde aanpak met
duidelijke (vooraf vastgestelde) mijlpalen en resultaten.

● Er is sprake van een aanpak waarin niet alleen organisaties
en colleges van B&W, maar ook de (rol van de)
gemeenteraad(sleden) expliciet is meegenomen.

● Er is sprake van een vastgestelde projectbegroting voor de
voorbereiding op de inwerkingtreding.

2. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in
het invoeringstraject tussen de afzonderlijke
gemeenten?

● Hiervoor is in beginsel geen norm, dit moet blijken uit het
onderzoek.

● Deze vraag wordt beantwoord in de koepelnotitie.

3. Is er voorzien in een realistisch (meerjaren-)plan
om tijdig te (gaan) voldoen aan de eisen die de
Omgevingswet in formele zin stelt?

● In de Kempengemeenten is er sprake van een realistisch
(meerjaren)plan om tijdig te voldoen aan de eisen die de
Omgevingswet in formele zin stelt.

● Het meerjarenplan is bekend bij de betrokken actoren.

Stand van zaken invoering Omgevingswet

4. Wat is de huidige stand van zaken in de
voorbereiding op de invoering van de
Omgevingswet in de afzonderlijke gemeenten?

● De raadsbesluiten die voor de invoeringsdatum genomen
moeten zijn, zijn minimaal met de raad voorbesproken en in
een advies uitgewerkt.

● Er wordt geoefend met het DSO.
● Er wordt geoefend met omgevingstafels, inclusief

ketenpartners.
● Er zijn nieuwe (financiële) afspraken gemaakt met

ketenpartners.
● Er is een opleidingsplan voor in elk geval de teams

vergunningen en RO.
● Er zijn werkafspraken geformuleerd (bijvoorbeeld in een

handboek) over het verwerken van buitenplanse initiatieven
op basis van het tijdelijke omgevingsplan.

5. Is het de verwachting dat de afzonderlijke
gemeenten op de invoeringsdatum van de
Omgevingswet (kunnen) voldoen aan de eisen
die de Omgevingswet in formele zin stelt?

● De Kempengemeenten voldoen op de invoeringsdatum
(1 juli 2022) in formele zin aan de eisen die de
Omgevingswet stelt.

6. Is het de verwachting dat de afzonderlijke
gemeenten (kunnen) voldoen aan de eisen die de
Omgevingswet stelt aan de wijze waarop
gemeenten in de dagelijkse praktijk invulling

● De afzonderlijke gemeenten (kunnen) voldoen aan de eisen
die de Omgevingswet stelt: met name gericht op houding en
gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie.

● Het denken en handelen is in de geest van de
Omgevingswet.
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geven aan de wet? Met name gericht op houding
en gedrag van bestuur en ambtelijke organisatie.

Rol van de gemeenteraad

7. Wat is de rol en positie van de afzonderlijke
gemeenteraden in de voorbereiding van de
Omgevingswet?

● De raadsbesluiten die voor de invoeringsdatum genomen
moeten zijn, zijn minimaal met de raad voorbesproken en in
een advies uitgewerkt.

● De raden hebben een visie/notitie vastgesteld over hoe zij de
relatie met inwoners vorm willen geven en hoe zij
participatie willen invullen.

● De raden hebben een visie vastgesteld over de mate van
deregulering in het omgevingsplan in samenhang met het
ambitieniveau van eerder genoemde visie op de relatie met
inwoners en participatie.

8. Hoe is voorzien en invulling gegeven aan de rol
en de positie van de afzonderlijke gemeenteraden
in de voorbereiding van de Omgevingswet?

● De kaders en richtlijnen die de gemeenteraden en colleges
van B&W hebben afgesproken in beleidsplannen en -regels
zijn voldoende concreet en kunnen aangepast worden bij
gewijzigde wensen in de raden; beleidsambities zijn vertaald
naar meetbare doelen en resultaten.

● De gemeenteraden zijn op de hoogte van hun
bevoegdheden.

● De gemeenteraden kennen de periodieke afspraken.
● De gemeenteraden kunnen kaders stellen over de wijze

waarop de Kempengemeenten verslag doen van de
prestaties.

● De gemeenteraden krijgen de relevante informatie tijdig.
● De gemeenteraden hebben het college van B&W bevraagd

over de mate waarin de doelen gerealiseerd worden.

9. Is voorzien in monitoring die de afzonderlijke
gemeenteraden in staat stelt om het
implementatieproces te volgen en zo nodig bij te
sturen?

● Er is voorzien in monitoring die de afzonderlijke
gemeenteraden in staat stelt om het implementatieproces te
volgen en zo nodig bij te sturen.

10. Wat zijn de eventuele aandachts- en leerpunten
voor de gemeenteraden?

● Hiervoor is in beginsel geen norm, dit moet blijken uit het
onderzoek.
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Bijlage 2 | Bestudeerde documenten
Raadsbesluiten

● Genomen raadsbesluiten met betrekking tot de Omgevingswet:
o Advies en delegatierecht.
o Participatiebeleid bij visievorming en planaanpassingen.

Op de agenda voor het najaar:
o Participatie bij buitenplanse initiatieven.
o Welstandscommissie (nog niet beschikbaar, alleen concept VTH Kempen, planning

raad najaar 2022).
o Legesaanpassingen/nieuwe legesverordening (nog niet beschikbaar, alleen concept

VTH Kempen, planning raad najaar 2022).
● Overzicht bestuurlijke besluiten Omgevingswet Bladel 2021.
● Keuzenota Omgevingsvisie Bladel 2021.
● Omgevingsvisie 1.1 (20-09-2018).
● Verordening Fysieke Leefomgeving (30-9-21).

Implementatieplan Omgevingswet en eventuele (deel)projectplannen
● Begrotingen dan wel begrotingswijzigingen met betrekking tot de implementatie.

o Overzicht lasten en baten implementatie Omgevingswet 2019-2026.
o Begroting 2018-2022 implementatie Omgevingswet.

● Teamplannen VTH, RO en Dienstverlening.
o Geen teamplannen RO, Dienstverlening en Handhaving. Alleen projectplan

Omgevingswet.
o Draaiboek VTH 2020.
o Draaiboek VTH 2021.

● Stand van zaken koppeling DSO (27-02-2020).
● Projectplan Omgevingswet Bladel (19-03-2020).
● Planning Invoering Omgevingswet (14-2-2022).
● Programmaplan Invoering Omgevingswet Kempengemeenten (15-09-2017).
● Memo aanschaf DSO-RO-deel (2020-02-27).
● Memo plansoftware t.b.v. MT (27-9-2021).
● Memo Werkwijze ruimtelijke initiatieven voor inwerkingtreding Omgevingswet (20-01-2022).
● Simulatie van de Omgevingstafel en Evaluatie van de Omgevingstafel (15-10-2020).
● Presentatie Werkprocessen initiatief aan afdeling (28-01-2021).
● Presentatie Van PO naar OO (Werkgroep Werkprocessen, 22-02-2021).
● Presentatie Omgevingswet (wetsvoorstel) t.b.v. Kempengemeenten (11-03-2015).
● Bestuursopdracht Samenwerking Invoering Omgevingswet de Kempen (datum onbekend).
● BenW voorstel Invoering van de Omgevingswet (24-03-2020).

Jaarrekening en begroting
● Jaarrekeningen (2019-2021).
● Programmabegrotingen (2018-2021).

Raadsinformatie(nota’s)
● Raadsmededeling Invoering Omgevingswet en verduidelijking mededeling (datum

onbekend)
● Raadsmededeling Voorlopige inhoudsopgave en vorm omgevingsvisie 2.0 (14-07-2020)
● Presentaties eerste en tweede raadsbijeenkomst Omgevingswet (24 en 31 oktober 2019).
● Raadsinformatienota - Voorlopige inhoudsopgave en omgevingsvisie 2.0 (14-07-2020).
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Kwartaal- en voortgangsrapportages
● Kwartaalrapportages of andersoortige voortgangsrapportages algemeen (2018-2022).

○ Niet ontvangen.
● Voortgangsrapportages Omgevingswet 2018-2022.

○ Niet ontvangen
Raadsinstrumenten

● Technische raadsvragen inzake de Omgevingswet (2018-2022).
● Moties inzake de Omgevingswet (2018-2022).

o Zijn er niet.
● Amendementen inzake de Omgevingswet (2018-2022).

o Zijn er niet.
Documenten rondom Proces opnieuw verbinden (opgestuurd na het ambtelijk wederhoor)

● Opnieuw verbinden P&O en VTH (maart 2022).
● B&W voorstel - Voorgenomen besluit inpassing VTH en P&O in de organisatie (5-4-20220
● De inrichting van de organisatie van Bladel na Opnieuw Verbinden (april 2022).
● Raadsmededeling Stand van zaken Opnieuw Verbinden (25-04-2022).
● Adviesaanvraag inrichting eigen organisatie agv Opnieuw Verbinden (18-07-2022).
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Bijlage 3 | Geïnterviewde personen

Gesprekspartners

Interne respondenten

Portefeuillehouder Omgevingswet

Delegatie van de gemeenteraad

Adjunct-afdelingshoofd Ontwikkeling

Communicatieadviseur

Beleidsmedewerker Ruimte / projectleider implementatie Omgevingswet

Externe respondenten

Provincie Noord-Brabant

Omgevingsdienst ODZOB

Interim teamcoördinator team Vergunningen - VTH De Kempen

Manager SSC De Kempen

Projectleider technische implementatie applicatie PowerBrowser t.b.v. Omgevingswet
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Bijlage 4 | Online vragenlijst voor raadsleden

Introductie
De Rekenkamercommissie Kempengemeenten laat een onderzoek uitvoeren naar de
Omgevingswet. Het onderzoek richt zich op de vraag of de Kempengemeenten (Bladel, Eersel,
Reusel-De Mierden en Oirschot) klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet en de positie
van u in het geheel als raadslid die moet kaderstellen en controleren. Met deze vragenlijst
verzamelen we een eerste input voor het vervolg van het onderzoek, waaronder de interviews.
De vragenlijst bestaat uit een beperkt aantal meerkeuzevragen met hier een daar de mogelijkheid
tot toelichting. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal tien minuten.

Vragen
Vraag 1: In welke gemeente bent u raadslid?

a. Bladel
b. Eersel
c. Reusel-De Mierden
d. Oirschot

Vraag 2: Hoe lang zit u al in de raad?
a. Sinds 2022
b. 1 - 4 jaar
c. 5 - 8 jaar
d. Al langer

Informatievoorziening

Vraag 3a: Hoe beoordeelt u in het algemeen de informatievoorziening door het college aan de
gemeenteraad over de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3b:
Zijn er andere bronnen waar u uw informatie vandaan haalt? Zo ja, waar?
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Vraag 4a: In hoeverre heeft u het idee dat u met de huidige wijze van informeren over de
implementatie van de Omgevingswet uw controlerende taak kunt uitvoeren?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4b: In hoeverre heeft u als raadslid het idee dat u met de huidige wijze van informeren
over de implementatie van de Omgevingswet uw initiërende en kaderstellende taak kunt
uitvoeren?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5: Is de informatie over de implementatie van de Omgevingswet in uw ogen volledig?
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Weet ik niet

Vraag 6: Welke informatie mist u over de implementatie van de Omgevingswet?
Informatie over de te nemen raadsbesluiten voor datum indiensttreding4

Duidelijkheid over de consequenties van deze besluiten
Duidelijkheid over de samenhang tussen deze besluiten
Terugkoppeling vanuit het college
Duidelijk overzicht/overkoepelend beeld (van alles wat samenhangt met de Omgevingswet)
Inzicht in de te verwachten effecten en resultaten
Analyse en duiding van informatie
Bijeenkomsten over de invoering van de Omgevingswet (bijvoorbeeld een
raadsinformatiebijeenkomst)
Niet van toepassing, informatie is compleet genoeg om mijn oordeel op te baseren.

4 Advies -en delegatierecht, welstandscommissie, legesverordening, verplichte participatie bij buitenplanse
initiatieven.
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Vraag 7: Hoe beoordeelt u de wijze waarop informatie over de implementatie van de
Omgevingswet aangeboden en behandeld wordt (denk daarbij aan schriftelijke, mondelinge
toelichting, bijeenkomsten)?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kunt u uw antwoord toelichten en daarin aangeven wat u daarin eventueel mist?

Doelstellingen en monitoring

Vraag 8: In hoeverre bent u op de hoogte van de minimale doelen om op 1 januari 2023 de
Omgevingswet te implementeren en de dienstverlening op peil te houden onder de nieuwe wet?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer weinig,  10 = zeer veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vraag 9: Bent u op de hoogte welke indicatoren aan de doelstellingen voor de implementatie van
Omgevingswet gekoppeld zijn?

Ja
Nee
Gedeeltelijk

Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 10: In hoeverre heeft u als raadslid keuzes kunnen maken in het gewenste ambitieniveau?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer weinig,  10 = zeer veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Beoordeling van informatie

Vraag 11: Kunt u aangeven hoe u de volgende aspecten beoordeelt ten aanzien van de
informatie die u ontvangen heeft over de implementatie van de Omgevingswet?

Aspect/score Ruim
onvoldoende

Onvoldoende Voldoende Ruim
voldoende

Weet ik niet

Tijdigheid

De actualiteit van de informatie

De tijdigheid van de informatie

De aansluiting van de informatie
op eerdere nota’s en informatie

Juistheid

De informatie kent geen fouten

De informatie is betrouwbaar

Volledigheid

De informatie sluit aan op de
behoefte van de raad

De reikwijdte van de informatie
(beslaat de informatie en
perspectieven van aanpalende
beleidsterreinen)

De informatie heeft het juiste
detailniveau

Wilt u dit toelichten op een of meerdere aspecten?

Tijdigheid

Juistheid

Volledigheid
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Sturing

Vraag 12: In hoeverre heeft u gebruikgemaakt van de sturingsinstrumenten (zoals moties,
amendementen, raadsvragen) ten aanzien van het implementatie- en participatieproces rondom
de Omgevingswet?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer weinig,  10 = zeer veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Als u dat heeft gedaan, welk instrument heeft u ingezet? (motie, amendement, raadsvragen of
juist iets heel anders op informele wijze?)

Vraag 13:
De Omgevingswet is een opgave waar alle vier de Kempengemeenten mee te maken hebben. In
hoeverre is er sprake van (een effectieve) samenwerking tussen de gemeenteraden in de
Kempengemeenten?

Schaalscore 1 t/m 10: 1 = zeer weinig,  10 = zeer veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vraag 14: Waar heeft u behoefte aan? Wat is er volgens u nog nodig voor een succesvolle
implementatie van de Omgevingswet in uw gemeente (of in de Kempenregio)?
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Databankweg 26D
3821 AL Amersfoort

Postbus 490
3800 AL Amersfoort

(033) 496 52 00
info@bmc.nl
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